

# Die wichtigsten Termine auf einen Blick

## Essential deadlines at a glance

ELEKTROTECHNIK  
**29. Aug. – 01. Sept. 2007**

ELEKTROTECHNIK  
**Aug. 29 – Sept. 1, 2007**



**29. August – 1. September 2007**

**Aufplanungsbeginn:**  
 15. März 2007

**Start of layout planning:**  
 March 15, 2007

**Aufbaubeginn:**  
 24. August 2007, 7.00 Uhr

**Stand erection starts:**  
 August 24, 2007, 7 a.m.

**Aufbauzeit:**  
 7.00 bis 22.00 Uhr täglich

**Construction time:**  
 7 a.m. to 10 p.m. daily

**Aufbauende:**  
 28. August 2007, 16.00 Uhr (PKWs aus der Halle)

**Stand erection ends:**  
 August 28, 2007, 4 p.m. (vehicles out of the hall)

**Abbaubeginn:**  
 01. September 2007, 17.00 Uhr

**Stand dismantling starts:**  
 September 1, 2007, 5 p.m.

**Zufahrt Transportfahrzeuge zu den Hallen:**  
 01. September 2007, ab 18.00 Uhr  
 Das Befahren der Hallen mit Fahrzeugen ist zulässig, sofern die logistische Situation dies erlaubt.

**Access for transport vehicles to the halls:**  
 September 1, 2007, from 6 p.m.  
 It is permitted to drive vehicles into the halls if the logistical situation allows it.

**Abbauende:**  
 03. September 2007, 18.00 Uhr

**Stand dismantling ends:**  
 September 3, 2007, 6 p.m.

**Öffnungszeiten:**  
 29. August 2007: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
 30. August 2007: 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr (XXL-Abend)  
 31. August 2007: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
 01. September 2007: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

**Opening hours:**  
 August 29, 2007: 9 a.m. to 5 p.m.  
 August 30, 2007: 9 a.m. to 8 p.m. (XXL-Evening)  
 August 31, 2007: 9 a.m. to 5 p.m.  
 September 1, 2007: 9 a.m. to 5 p.m.

