
14. - 18. März 2012

CREATIVA
Europas größte Messe für kreatives Gestalten

Auf- und Abbau

Die wichtigsten Termine auf einen Blick

Aufplanungsbeginn

17. November 2011

Aufbaubeginn

12. März 2012, 7:00 Uhr (Änderungen vorbehalten)

Aufbauzeit

täglich 7:00 bis 22:00 Uhr

Wichtig: Das Standmaterial darf nur auf der eigenen Fläche abgelegt

werden, das Leergut ist sofort zu entfernen und die Gänge sind von

Leer- und Vollgut frei zu halten!

Aufbauende

13. März 2012, 16:00 Uhr (PKWs aus der Halle)

Abbaubeginn

18. März 2012, 18:00 Uhr

Zufahrt Transportfahrzeuge zu den Hallen

18. März 2012, ab 19:00 Uhr

Das Befahren der Hallen ist zulässig, sofern die logistische Situation dies

erlaubt. Bei Großveranstaltungen, etwa im benachbarten Signal-Iduna-

Park, kann sich die Möglichkeit der Zufahrt zu den Hallen verzögern.

Abbauende

19. März 2012, 18:00 Uhr

Öffnungszeiten

14. - 18. März 2012, 9:00 - 18:00 Uhr
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