
CREATIVA 2012 Hallen/Halls 4–8

Europas größte Messe für kreatives Gestalten
Europe‘s largest exhibition for creative design

Aufplanungsbeginn: 
15. November 2011

Aufbaubeginn/-zeit: 
12. März 2012, 07.00 Uhr

Wichtig: Das Standmaterial darf nur auf der eigenen 
Fläche abgelegt werden, das Leergut ist sofort zu entfernen 
und die Gänge sind von Leer- und Vollgut frei zu halten.

Aufbauende: 
13. März 2012, 16.00 Uhr (PKWs aus der Halle)

Abbaubeginn: 
18. März 2012, ab 18.00 Uhr

Zufahrt Transportfahrzeuge zu den Hallen: 
18. März 2012, ab 19.00 Uhr
Das Befahren der Hallen ist zulässig, sofern die logistische Situation dies erlaubt. 
Bei Großveranstaltungen, etwa im benachbarten Signal-Iduna-Park, kann sich 
die Möglichkeit der Zufahrt zu den Hallen verzögern.

Abbauende: 
19. März 2012, 18.00 Uhr

Öffnungszeiten:
14. – 18. März 2012,  09.00 bis 18.00 Uhr 

Start of layout planning:  
November 15, 2011

Stand erection starts/Construction time: 
March 12, 2012, 7 a.m.

Important: Stand material may only be deposited on 
areas belonging to the stand, any empty containers etc. 
must be removed immediately and all aisles kept free of 
full and/or empty containers at all times.

Stand erection ends: 
March 13, 2012, 4 p.m. (vehicles out of the hall)

Stand dismantling starts: 
March 18, 2012, from 6 p.m.

Access for transport vehicles to the halls: 
March 18, 2012, from 7 p.m.
It is permitted to drive vehicles into the halls if the logistically situation allows it. 
During large events, such as those held in the neighboring Signal-Iduna-Park, 
delays can occur on the access roads to our halls.

Stand dismantling ends: 
March 19, 2012, 6 p.m.

Opening hours:
November 14 – 18, 2012, 9 a.m. to 6 p.m. 
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